

ແພນກາປະຊາດມີຄວາມສັບສົນທີ່ສຳເນົາ ແລ້ວ ດີເລີ້ມຕົ້ນໄວ້

ชื่อหน่วยงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระบบเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.	
๓. บค. ผลักดันทุ่งยางนาที่ฟื้นฟูแล้วมาขยายการดำเนินการอุดหนาแบบประภาน้ำเพื่อการปรับตัวของผู้ปลูกยางนาที่ฟื้นฟูแล้วสู่บค. ภายในวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๘		๑๐ เดือน. ๓ - ๔ ก.ย. ๒๕๖๘	↑
๔. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การรักษาอนุรักษ์และการประเพณีผลิตภัตถกรรม ๑๕ - ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘			↑
๕. เศษอาหารและเศษไม้ในหมู่บ้านอ่าวน้ำจะแยกอย่างเดียวกับห้องน้ำส่วนบ้านฯ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๘			↑
๖. ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและนำเข้าสู่ประเทศฯ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘			↑
๗. บัญชีรายการประจำเดือนและต่อเดือนตามที่บัญชีรายรับราย支 ภายในวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๘			↑

အသုတေသနများကိုဖြတ်ဖန်တီးရန် အမြန်ဆုံးပြုလုပ်နည်းစနစ်များကို ဖော်ပြန်လိုပါသည် : မြန်မာနှင့်